

2026 жылдың 1-тоқсанындағы электр энергиясын беру және бөлу жөніндегі инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы ақпарат.

№ п/п	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	2026 Жылғы жоспар Саны	2026 Жылғы жоспар. Инвестиция сомасы, мың теңге, ҚҚС-сыз	2026 жылдың бірінші тоқсанындағы орындалу көрсеткіші. Саны.	2026 жылдың бірінші тоқсанындағы орындалу. Инвестиция сомасы, мың теңге, ҚҚС-сыз	Ауытқу	орындау кезеңі	мерзімдері (жабдықты іске қосу)	пікірлер
	2026 жылға арналған инвестициялық бағдарлама			657620,719		0				
	2026 жылға арналған ЖАЛПЫ СОМА			657620,719		0				
1	«Жаңажол-6» 35/6 кВ қосалқы станциясының №1 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СӨС (СИП) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 9,05 км	км	9,05	54803,086	0	0		жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
2	«Жаңажол-5» 35/6 кВ қосалқы станциясының №1 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 12,465 км	км	12,465	75151,484	0	0		жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
3	«Жаңажол-8» 35/6 кВ қосалқы станциясының №5 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 12,66 км	км	12,66	63226,48	0	0		жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
4	«Жаңажол-8» 35/6 кВ қосалқы станциясының №6 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 3,7 км	км	3,7	19183,769	0	0		жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
5	«Жаңажол-8» 35/6 кВ қосалқы станциясының №7 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 3,750 км	км	3,75	19758,144	0	0		жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	

6	«Жаңажол-8» 35/6 кВ қосалқы станциясының №10 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 5,2 км	км	5,2	27304,908	0	0		жобалау-металық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
7	«Жаңажол-8» 35/6 кВ қосалқы станциясының №12 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 10,85 км	км	10,85	55361,586	0	0		жобалау-металық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
8	«Жаңажол-8» 35/6 кВ қосалқы станциясының №16 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 9,45 км	км	9,45	49743,708	0	0		жобалау-металық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
9	«Жаңажол-6» 35/6 кВ қосалқы станциясының №17 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 8,2 км	км	8,2	47135,966	0	0		жобалау-металық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
10	«Жаңажол-6» 35/6 кВ қосалқы станциясының №18 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 4,25 км	км	4,25	25820,302	0	0		жобалау-металық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
11	«Жаңажол-4» 35/6 кВ қосалқы станциясының №19 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 9,7 км	км	9,7	55949,217	0	0		жобалау-металық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
12	«Жаңажол-6» 35/6 кВ қосалқы станциясының №19 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 5,750 км	км	5,75	34666,927	0	0		жобалау-металық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
13	«Жаңажол-6» 35/6 кВ қосалқы станциясының №20 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 8,75 км	км	8,75	51920,821	0	0		жобалау-металық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	

14	«Жаңажол-6» 35/6 кВ қосалқы станциясының №24 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 3,05 км	км	3,05	19396,931	0	0	жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
15	«Жаңажол-7» 35/6 кВ қосалқы станциясының №24 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 5,65 км	км	5,65	32491,353	0	0	жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	
16	«Жаңажол-6» 35/6 кВ қосалқы станциясының №25 фидері бойынша траверстерді және АС-70 сымын СИП (СӨС) сымына ауыстыра отырып, құстарды электр тогының соғуынан қорғау құрылғысын орнатумен 6,10 кВ ӘЖ күрделі жөндеу жұмыстары - 4,05 км	км	4,05	25706,037	0	0	жобалау-сметалық құжаттама әзірленуде	3-4 квартал	

«Ақтөбемұнайэнерго» басқармасының бастығы



Е.Б. Кужанов

КҚБ бастығы



Т.А. Ибрашев